

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI

Giussano, 11/09/2023

Determinazione n. 583/2023

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESTERNA FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - FONDI PNRR - MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA, INVESTIMENTO 2.2. - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP E52E22000960001 - CIG A002AD26F2. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.E.F.F. SRL, AVVIO DEL CONTRATTO ATTUATIVO UNICO E IMPEGNO DI SPESA

Il Dirigente del Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali;

PREMESSO che:

- nei documenti programmatori del Comune di Giussano è prevista l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 220 in data 17 novembre 2022 è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, con previsione di uno stanziamento di € 130.000,00 per gli interventi in argomento;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 in data 21 dicembre 2022, e successivi aggiornamenti, è stato approvato il DUP 2023/2025, all'interno del quale è collocato il Piano delle opere pubbliche 2023-2025, in cui trova rappresentazione la dotazione di spesa concernente l'opera in oggetto;
- che l'opera di cui al progetto in esame è interamente finanziata da PNRR con riferimento ai finanziamenti ascrivibili all'esercizio 2023;
- con deliberazione del CIPE n. 143 del 27/12/2002 è stato istituito il "Sistema di attribuzione del Codice Unico di Progetto di Investimento pubblico CUP" e che per tale intervento il codice C.U.P. risulta essere E52E22000960001;

RICHIAMATO il Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30 gennaio 2021 con il quale vengono assegnati i contributi previsti dall'articolo 1, comma 29, della Legge 160/2019 per gli esercizi intercorrenti fra il 2020 ed il 2024;

DATO ATTO che, come comunicato dal Ministero dell'Interno con circolare n. 9 del 24 gennaio 2022 acquisita al protocollo comunale n. 2091/2022, a seguito del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 n. 229 pubblicato sulla G.U. del 24 settembre 2021, i contributi agli investimenti di cui al comma 29 della Legge 160/2019 sono confluiti nell'ambito delle risorse PNRR affidate al Ministero dell'Interno, con riferimento alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, dove risulta ricompreso l'intervento di che trattasi;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, come modificato dall'[art. 20, comma 1, lett. a\), D.L. 6 novembre 2021, n. 152](#):

- comma 29-bis “...Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui ai commi 31-ter, 32 e 35 nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.”;
- comma 31-bis “I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.”;
- comma 31-ter “I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo all'ambiente” ai sensi dell'[articolo 17 del regolamento \(UE\) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020](#), e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'[articolo 34 del regolamento \(UE\) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021](#), nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio”.

DATO ATTO che i Comuni beneficiari delle risorse PNRR sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

- obblighi in materia di trasparenza amministrativa, di comunicazione e informazione, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione, «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU», all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH);
- obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- obblighi in materia contabile, come l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (Ue, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto, per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;

RICHIAMATO l'articolo 15, comma 4, del D.L. n. 77/2021 ai sensi del quale “Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti”;

ATTESO che con deliberazione della Giunta comunale n. 124 in data 29 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, relativo ai lavori rientranti nell'“Accordo Quadro per interventi di efficientamento dei sistemi di illuminazione pubblica esterna, finanziati dall'Unione Europea - Nextgenerationeu - fondi PNRR - Missione 2 - rivoluzione verde e transazione ecologica, Componente 4 - tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 2.2. - interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”, predisposto dai tecnici comunali del Servizio Strade/Servizi a Rete, sotto la direzione del sottoscritto, per un importo di complessivi euro 130.000,00 così articolato:

QUADRO ECONOMICO			
A	IMPORTO DELLE OPERE		€ 98.062,80
di cui			
A.1	OPERE A BASE DI GARA (A-A2)	€ 96.140,00	
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.922,80	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE		€ 31.937,20
di cui			
B.1	IVA 22% sul totale delle Opere	€ 21.573,82	
B.2	Spese Tecniche Direzione Lavori, CRE (IVA e contributi compresi)	€ 8.335,34	
B.3	Incentivo 2% opere	€ 1.961,26	
B.4	Contributo ANAC e arrotondamenti	€ 66,79	
C	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	(A+B)	€ 130.000,00

VISTA la determinazione n. 546 in data 10 agosto 2023, con la quale sono stati approvati, per completezza di documentazione, tutti gli elaborati progettuali afferenti al predetto Accordo quadro di cui si è reso necessario l'adeguamento al D.Lgs. n. 36/2023 e si è disposto di procedere all'affidamento dell'Accordo quadro medesimo, ai sensi dell'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 che novella tra gli altri l'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 che trova ancora applicazione in virtù del regime transitorio previsto all'art. 225, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 per gli appalti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, che conferma in € 150.000,00 la soglia degli importi per lavori per il legittimo ricorso all'affidamento diretto, anche in assenza di previa consultazione di più operatori economici;

INDIVIDUATO a tal fine, nel rispetto del principio di rotazione, quale operatore economico da interpellare, la società S.E.F.F. S.r.l., con sede legale in Entratico (BG - Via Donizetti n. 16), al quale è stato richiesto di presentare offerta mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi di riferimento indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, attraverso l'attivazione di una procedura telematica di acquisto ai sensi del citato art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 che novella tra gli altri l'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, tramite RdO - trattativa diretta, sulla piattaforma Sintel di Aria SpA;

DATO ATTO che in data 10 agosto 2023 è stata attivata la RdO id 173044488, attraverso la predetta piattaforma Sintel invitando la suddetta società S.E.F.F. Srl a presentare la propria offerta relativa ai lavori in oggetto, come puntualmente indicato nella richiesta di offerta prot. n. 20248/2023;

RILEVATO che:

- la suddetta procedura di RdO ID Sintel 173044488 si è conclusa con l'acquisizione agli atti d'ufficio del documento di offerta del predetto operatore economico S.E.F.F. S.R.L. (codice fiscale 01740200983 e partita I.V.A. 02710580164) giusto ribasso del 7,5% (sette virgola cinque per cento);
- l'affidamento diretto di che trattasi garantisce il rispetto del principio di rotazione nonché dei principi enunciati dal D.Lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO che:

- la società S.E.F.F. SRL risulta in possesso di tutti i requisiti di idoneità e di ordine speciale - idoneità e organizzativa e dotazione di attrezzature tecniche - in relazione alle caratteristiche degli interventi da realizzare;
- si sono conclusi con esito favorevole, attraverso il FVOE, i controlli dei requisiti di ordine generale, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, in capo alla società medesima;
- è stata acquisita la regolarità contributiva dell'operatore economico, giusto DURC regolare

agli atti d'ufficio, con scadenza 14 dicembre 2023;

DATO ATTO:

- del rispetto, nell'espletamento della procedura in oggetto, dei principi enunciati dal D.Lgs. n. 36/2023;
- che l'offerta dell'operatore economico sopra citato è ritenuta congrua in relazione alla tipologia di lavorazioni richieste;
- che, ai sensi dell'art. 225, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 che novella tra gli altri l'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, continuano ad applicarsi anche dopo il 1° luglio 2023;

RITENUTO, stante le premesse, di:

- prendere atto delle risultanze della procedura di gara per l'appalto in oggetto, svoltasi sulla piattaforma Sintel di Aria SpA (ID 173044488) approvando contestualmente il relativo report di gara generato dalla piattaforma medesima;
- aggiudicare l'Accordo quadro in oggetto, alla società S.E.F.F. SRL con sede legale in Entratico (BG - Via Donizetti n. 16), codice fiscale 01740200983, partita I.V.A. 02710580164, con lo sconto del 7,5% sull'elenco prezzi di riferimento indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, così come risulta dal report di gara (ID 173044488) generato da SINTEL ed allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- dare avvio, in adesione all'Accordo quadro in oggetto, al contratto attuativo unico, alle medesime condizioni contrattuali come sopra offerte, ovvero ribasso del 7,5% sull'elenco prezzi di riferimento come sopra individuato;
- stipulare con la precitata società aggiudicataria, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, regolari contratti - a mezzo di scrittura privata con scambio di mail, di:
 - ACCORDO QUADRO, della durata di 365 giorni a decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso o dal verbale di consegna dei lavori del contratto attuativo, se precedente con eventuale cessazione anticipata rispetto al termine finale, qualora sia raggiunto l'importo massimo previsto di euro 98.062,80 oltre I.V.A.;
 - ATTUATIVO UNICO, di pari durata e importo del contratto di Accordo Quadro;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 20, comma 1, e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione della presente determinazione nell'apposita sezione dedicata alla Trasparenza presente sul sito web del Comune di Giussano e sul sito dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici di Regione Lombardia;

DATO ATTO che:

- alla procedura di appalto in oggetto sono attribuiti i seguenti codici:
 - CUP E52E22000960001
 - CUI L01063800153202300017
 - CIG A002AD26F2
- nell'ambito del presente appalto, per tutte le fasi di programmazione, di verifica, di affidamento, di esecuzione e di collaudo, sono confermate le seguenti figure professionali:
 - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016: Arch. Marcella Malzanni, Funzionario Tecnico, Responsabile del Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche;
 - collaboratori del R.U.P.: geom. Rita Longoni, funzionario Tecnico del Servizio Strade e Servizi a Rete, e sig.ra Claudia Rabbolini, Funzionario Amministrativo del Servizio Amministrativo;
- con determinazione n. 568 in data 5/9/2023 è stato affidato al perito industriale - dottore in ingegneria Lorenzo Brugnera, titolare dello Studio Officina di Ingegneria, con sede in Verano B.za (MB - Via Carlo Cattaneo n. 11) l'incarico di direzione dei lavori, redazione contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento;

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di interesse nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 42, lettera h) della legge n. 190/2012, dell'art. 6bis della legge n. 241/1990;

VISTI:

- il DUP Sezione Strategica 2019-2024 - Sezione Operativa 2023-2025, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 21 dicembre 2022;
- il bilancio di previsione 2023-2025, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 21 dicembre 2022, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (parte finanziaria), approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 259 del 29 dicembre 2022, con il quale sono state attribuite le dotazioni finanziarie necessarie per la gestione ai dirigenti competenti, ai sensi dell'articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2023-2025 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 30 marzo 2023;

VISTI, altresì:

- l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- gli art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e le norme del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in merito alle regole contabili per l'assunzione degli impegni di spesa e per la relativa liquidazione;
- i Decreti sindacali:
 - n. 29 del 19 dicembre 2019 e n. 11 del 21 dicembre 2022 di conferimento degli incarichi dirigenziali;
 - n. 12 del 30 dicembre 2022 di sostituzione reciproca dei dirigenti in caso di vacanza, assenza o impedimento;

Verificati gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Su proposta del Responsabile del Procedimento Arch. Marcella Malzanni, Funzionario Tecnico del Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa esposte che si intendono interamente richiamate e trascritte:

- 1) di dare atto che al presente affidamento si applica la normativa ai sensi del D.L. n. 77/2021, in quanto progetto finanziato con fondi PNRR, ai sensi dell'art. 225 - comma 8 - del D.Lgs. n. 36/2023;
- 2) di prendere atto delle risultanze della procedura di RdO svoltasi, ai sensi dell'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 che novella tra gli altri l'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, sulla piattaforma SinTEL di Aria S.p.A. (ID 173044488) per l'affidamento dell'Accordo quadro per interventi di efficientamento dei sistemi di illuminazione pubblica esterna, finanziati dall'Unione Europea - Nextgenerationeu - fondi PNRR - Missione 2 - rivoluzione verde e transazione ecologica, Componente 4 - tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 2.2. - interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni", di cui al progetto definitivo-esecutivo approvato con determinazione n. 546/2023, e di approvare contestualmente:
 - il relativo report generato dalla predetta piattaforma, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale,
 - nonché le risultanze della verifica dei requisiti prescritti tramite il FVOE, che hanno dato

esito favorevole;

- 3) di affidare, pertanto, l'appalto in oggetto inerente all'Accordo quadro per interventi di efficientamento dei sistemi di illuminazione pubblica esterna, finanziati dall'Unione Europea - Nextgenerationeu - fondi PNRR", all'operatore economico S.E.F.F. SRL con sede legale in Entratico (BG - Via Donizetti n. 16), codice fiscale 01740200983, partita I.V.A. 02710580164, con lo sconto del 7,5% (sette virgola cinque per cento) sull'elenco prezzi di riferimento indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- 4) di dare contestualmente avvio, nell'ambito dell'Accordo quadro in oggetto, al Contratto attuativo unico, alle medesime condizioni contrattuali, per l'importo di euro 96.140,00, oltre oneri per la sicurezza per euro 1.922,80 ed oltre I.V.A. 22%, come da quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE			
A	IMPORTO DELLE OPERE		€ 98.062,80
di cui			
A.1	OPERE A BASE DI GARA (A-A2)	€ 96.140,00	
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.922,80	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE		€ 31.937,20
di cui			
B.1	IVA 22% sul totale delle Opere	€ 21.573,82	
B.2	Spese tecniche Direzione lavori, CRE (IVA e contributi compresi) già impegnata con determina n. 568/2023	€ 8.326,50	
B.3	Incentivo 2% opere	€ 1.961,26	
B.4	Contributo ANAC già impegnato con determina n. 546/2023	€ 35,00	
B.5	Arrotondamenti	€ 40,62	
C	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)		€ 130.000,00

- 5) di stipulare con la precitata Società affidataria, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, a mezzo di scritture private con scambio di mail, regolari contratti di:
 - ACCORDO QUADRO, della durata di 365 giorni a decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso o dal verbale di consegna dei lavori del Contratto attuativo, se precedente con eventuale cessazione anticipata rispetto al termine finale, qualora sia raggiunto l'importo massimo previsto di euro 98.062,80 oltre I.V.A.;
 - ATTUATIVO UNICO, di pari durata e importo del contratto di Accordo quadro;
- 6) di dare atto, altresì, che all'intervento in oggetto sono attribuiti i seguenti codici:
 - CUP E52E22000960001
 - CUI L01063800153202300017
 - CIG A002AD26F2
- 7) di impegnare la somma di euro 119.636,62, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A. 22%, corrispondente al valore del Contratto attuativo unico al quale si dà avvio con il presente atto:

Miss.	Prog.	Tit.	Macr.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio contabile	Importo IVA inclusa
10	5	2	2	102970	FONDO PER OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P. FINANZIATO NEL 2023 DA PNRR - CUP E52E22000960001 (C. 29 L.162-19)(FINALIZZATO A	2023	€ 119.636,62 trattasi di contratto attuativo UNICO

					ENTRATA 162520 CON 102990) (MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2)		
Fornitore					S.E.F.F. SRL		
Partita IVA					02710580164		
Codice fiscale					01740200983		
CIG					A002AD26F2		
CUP (in caso di opere)					E52E22000960001		
Piano finanziario (5° livello)					U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
c-c dedicato, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, L. n. 136/2010					Agli atti d'ufficio		
Esercizio di esecuzione lavori					2023		
Fonte di finanziamento					Entrate accertate su capitolo 162520 ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della Legge 160/2019 per contributi statali confluiti in PNRR. Si veda il Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30 gennaio 2021 con il quale vengono assegnati i contributi previsti dall'articolo 1, comma 29, della Legge 160/2019 per gli esercizi intercorrenti fra il 2020 ed il 2024. Come comunicato dal Ministero dell'Interno con circolare n. 9 del 24 gennaio 2022 acquisita al protocollo comunale n. 2091/2022, a seguito del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 n. 229 pubblicato sulla G.U. del 24 settembre 2021, i contributi agli investimenti di cui al comma 29 della Legge 160/2019 sono confluiti nell'ambito delle risorse PNRR affidate al Ministero dell'Interno		
Dati per tracciamento PNRR					Come da Circolare n. 9 del 24/1/2022 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale (Protocollo comunale n. 2091 del 26/1/2022) i riferimenti PNRR dell'opera in esame sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica; ▫ Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica; ▫ Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni 		

8) di demandare:

- al servizio Affari Generali e Contratti gli ulteriori adempimenti per la stipula dei sopra specificati contratti;
- al Servizio Ragioneria e Bilancio il pagamento della somma sopra indicata al ricevimento di regolari fatture previo atto di liquidazione attestante il riscontro della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

9) di assolvere gli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 20, comma 1, e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione della presente determinazione nell'apposita sezione dedicata alla Trasparenza presente sul sito web del Comune di Giussano e sul sito dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici di Regione Lombardia;

10) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 241/90 nonché dell'art. 120 del

D.Lgs. n. 104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Lombardia - Milano, entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso;

- 11) di confermare, nell'ambito del presente appalto, per tutte le fasi di programmazione, di verifica del progetto, di affidamento, di esecuzione e di collaudo, le seguenti figure professionali:
- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016: Arch. Marcella Malzanni, Funzionario Tecnico, Responsabile del Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche;
 - collaboratori del R.U.P.: geom. Rita Longoni, funzionario Tecnico del Servizio Strade e Servizi a Rete, e sig.ra Claudia Rabbolini, Funzionario Amministrativo del Servizio Amministrativo;
- 12) di dare atto, che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguente l'impegno di spesa in esame è compatibile con gli stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica;
- 13) di dare atto, infine, che ai sensi del punto 5.4.10 del principio contabile della contabilità finanziaria, a seguito di avvio del Contratto attuativo unico, di cui al presente atto, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non ancora impegnate, continueranno ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato per euro 2.001,88, come di seguito evidenziato:

VOCI DI SPESA DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO DA INTENDERSI PRENOTAZIONI DI IMPEGNO					
Voce di quadro economico	Capitolo	Descrizione capitolo	Anno	Importo	Fonte di finanziamento
Arrotondamenti	102970	FONDO PER OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P. FINANZIATO NEL 2023 DA PNRR - CUP E52E22000960001 (C.29L.160-19)(FINALIZZATO A ENTRATA 162520 CON 102990) (MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2)	2023	31,78	Contributi statali da PNRR accertati su capitolo 162520
Arrotondamenti	102990	FONDO INCARICHI OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P.FINANZIATO NEL 2023 DA PNRR- CUP E52E22000960001(C.29 L.160-19)(FINALIZZATO A ENTRATA 162520 CON 102970)(MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO) 2.2)	2023	8,84	Contributi statali da PNRR accertati su capitolo 162520
Incentivo dipendenti comunali	102970	FONDO PER OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P. FINANZIATO NEL 2023 DA PNRR - CUP E52E22000960001 (C.29L.160-19)(FINALIZZATO A ENTRATA 162520 CON 102990) (MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2)	2023	1.961,26	Contributi statali da PNRR accertati su capitolo 162520
TOTALE VOCI DI SPESA DEL Q.T.E. DA CONSIDERARE QUALI PRENOTAZIONI DI IMPEGNO				2.001,88	
VOCI DI SPESA DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO GIA' IMPEGNATE CON PRECEDENTI ATTI					
Voce di quadro economico	Capitolo	Descrizione capitolo	Anno	Importo	Fonte di finanziamento
SPESE TECNICHE (IVA e contributi inclusi) - Ing. Lorenzo Brugnera	102990	FONDO INCARICHI OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P.FINANZIATO NEL 2023 DA PNRR- CUP E52E22000960001(C.29 L.160-19)(FINALIZZATO A ENTRATA 162520 CON 102970)(MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO) 2.2)	2023	8.326,50	Contributi statali da PNRR accertati su capitolo 162520
Contributo Anac	102970	FONDO PER OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P. FINANZIATO NEL 2023 DA PNRR - CUP E52E22000960001 (C.29L.160-19)(FINALIZZATO A ENTRATA 162520 CON 102990) (MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2)	2023	35,00	Contributi statali da PNRR accertati su capitolo 162520
TOTALE VOCI DI SPESA DEL Q.T.E. GIA' IMPEGNATE CON PRECEDENTI ATTI				8.361,50	
TOTALE VOCI DI SPESA DEL Q.T.E. RELATIVE A LAVORI IMPEGNATI CON IL PRESENTE ATTO				119.636,62	
TOTALE QUADRO ECONOMICO				130.000,00	

ALLEGATI:

- report di SINTEL ID 173044488

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000, che l'assunzione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000, che i provvedimenti che comportano impegno di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
CORNACCHIA DAVID

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.

Determinazione n. **583/2023** del **11/09/2023**

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESTERNA FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - FONDI PNRR - MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA, INVESTIMENTO 2.2. - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP E52E22000960001 - CIG A002AD26F2. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.E.F.F. SRL, AVVIO DEL CONTRATTO ATTUATIVO UNICO E IMPEGNO DI SPESA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'artt. 147 bis e 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Esercizio	Numero	E/U	Codice Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
2023	1511	U	10052.02.102970	FONDO PER OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P. FINANZIATO NEL 2023 DA PNRR - CUP E52E22000960001 (C.29L.160-19)(FINALIZZATO A ENTRATA 162520 CON 102990) (MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2)	119.636,62
2023	1512	U	10052.02.102970	FONDO PER OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P. FINANZIATO NEL 2023 DA PNRR - CUP E52E22000960001 (C.29L.160-19)(FINALIZZATO A ENTRATA 162520 CON 102990) (MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2)	31,78
2023	1513	U	10052.02.102970	FONDO PER OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P. FINANZIATO NEL 2023 DA PNRR - CUP E52E22000960001 (C.29L.160-19)(FINALIZZATO A ENTRATA 162520 CON 102990) (MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2)	1.961,26

2023	1514	U	10052.02.102990	FONDO INCARICHI OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P.FINANZIATO NEL 2023 DA PNRR-CUP E52E22000960001(C.29 L.160-19)(FINALIZZATO A ENTRATA 162520 CON 102970)(MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO) 2.2)	8,84
------	------	---	-----------------	---	------

Giussano, 11/09/2023

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
rizzoni sandro

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.

Report della Procedura ACCORDO QUADRO RELAMPING 2023 PNRR n. 173044488 effettuata da Comune di Giussano

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	6
Gara aggregata	6
Adesioni Postume	7
Riepilogo Offerte	7
Attribuzione dei Punteggi	13
Registro di controllo	16
Comunicazioni di Procedura	17
Verbali intermedi	19

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato 04agg-TABELLE PREZZI e LISTINI di RIFERIMENTO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato all. B) DGUE.docx

Documento Pubblicato

Allegato _lettera RDO_2023_dlgs_36_2023.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato 05agg-GENERALITA e SPECIFICHE TECNICHE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 02agg-CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 03-QUADRO ECONOMICO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 09agg-SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato all. C) Modello tracciabilità - AQ relamping 2023.docx

Documento Pubblicato

Allegato 08agg-SCHEMA ACCORDO QUADRO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato all. D) Patto di integrità 2022 (1).pdf

Documento Pubblicato

Allegato 07-DUVRI.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 06-CRONOPROGRAMMA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato TAV 1 - Planimetria Punti_luce.dwg

Documento Pubblicato

Allegato all. A) Modello dichiarazione.docx

Documento Pubblicato

Allegato 01-RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato all. E) Codice di comportamento.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	173044488
<i>Nome Procedura</i>	ACCORDO QUADRO RELAMPING 2023 PNRR
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	GIUSSANO_2023_24
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	A002AD26F2
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2263759
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45316110-9 - Installazione di impianti di illuminazione stradale
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 10 I - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	Rabbolini Claudia
<i>Login</i>	user_63557
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Giussano (00703060962)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.giussano.mb.it
<i>Num. telefono</i>	0362358231
<i>Nome</i>	Ciccardi Tamara
<i>Login</i>	user_77573
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Giussano (00703060962)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.giussano.mb.it
<i>Num. telefono</i>	0362358244
<i>Nome</i>	Mignolo Emanuela
<i>Login</i>	user_70643
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Giussano (00703060962)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.giussano.mb.it

<i>Num. telefono</i>	0362358283
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	
<i>Nome</i>	Cornacchia David
<i>Login</i>	user_173849
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Giussano (00703060962)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.giussano.mb.it
<i>Num. telefono</i>	0362358268
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara (Accordo quadro - Fase I)
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	12
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	martedì 8 agosto 2023 12.10.08 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	venerdì 25 agosto 2023 11.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	98.062,80000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	1.922,80000 EUR

<i>di cui costi del personale</i>	29.000,00000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	96.140,00000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	1,00000 %
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	No
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Allegato A - Modello Dichiarazione	Si prega di compilare e firmare digitalmente l'Allegato.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Allegato B- Modello DGUE	Si prega di compilare e firmare digitalmente l'Allegato.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Allegato C - Modulo tracciabilità flussi finanziari	Si prega di compilare e firmare digitalmente l'Allegato.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Allegato D - Patto di integrità	Si prega di compilare e firmare digitalmente l'Allegato.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Allegato E - Codice di comportamento	Si prega di compilare e firmare digitalmente l'Allegato.	Amministrativo	Libero		Allegato	
PassOE	Si prega di allegare PassOE.	Amministrativo	Libero		Allegato	
DUVRI	Si prega di compilare, per quanto di competenza, il DUVRI.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	S.E.F.F. SRL
<i>Login</i>	user_54443
<i>Indirizzo e-mail</i>	seffsrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02710580164
<i>Indirizzo</i>	VIA DONIZETTI 16, 24060 ENTRATICO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035941910

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1692870319630
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2338106
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	S.E.F.F. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 24 agosto 2023 11.45.19 CEST
<i>Offerta economica %</i>	7,50000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	88.929,50000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	750,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	29.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	1.922,80000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	90.852,30000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Allegato A - Modello Dichiarazione (Parametro Amministrativo)</i>	all. A) Modello dichiarazione SEFF.pdf.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: Giorgio Terzi Hash(MD5-Base64): OvQrfVSmFEkgsI87ShVekg== Hash(SHA-1-Hex): 0590c8d867132609843218fe9bf69a7e4ae17b7d Hash(SHA-256-Hex): 7da670a093de9611f3fb287a84c1d1f- 0ee28c6ba50781fed9903664e6e28545c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato B- Modello DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	all. B) DGUE SEFF.pdf.p7m Dimensioni: 11 MB Firmatari: Giorgio Terzi Hash(MD5-Base64): 8HkwIHpXAPI02NZuNvQANQ== Hash(SHA-1-Hex): 618860daaee721d5f9ef22d2129886ebbec8ffc Hash(SHA-256-Hex): 142ec0d1aac595e519824c9e690f71a- 5fc34173778748bd184ca4fff3c2c1bd2 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato C - Modulo tracciabilità flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	all. C) Modello tracciabilità - AQ relamping 2023 - SEFF.pdf.p7m Dimensioni: 112 KB Firmatari: Giorgio Terzi Hash(MD5-Base64): LAR0IXM/JtkPEyUzw7IJoQ==

	Hash(SHA-1-Hex): 2375b728c03ec869083f22353b303ff5901b962c
	Hash(SHA-256-Hex): ece701cf5ae275ebae23131762312d9- f48acd10f39f0187734d6f3e5e43333e9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato D - Patto di integrità (Pa- rametro Amministrativo)</i>	all. D) Patto di integrità 2022 (1).pdf.p7m
	Dimensioni: 435 KB
	Firmatari: Giorgio Terzi
	Hash(MD5-Base64): h9kYHIGpWc3FUUG4tniUaA==
	Hash(SHA-1-Hex): b70105f587103c45443b08d1b21435029695db7b
	Hash(SHA-256-Hex): 7918c6b184b3d8d98bcf2b9ed9e2bb4- 1b629d1609ff23c45cc105c427953c544
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato E - Codice di comporta- mento (Parametro Amministrativo)</i>	all. E) Codice di comportamento.pdf.p7m
	Dimensioni: 401 KB
	Firmatari: Giorgio Terzi
	Hash(MD5-Base64): /HI5VxmWTVuVH6iam6J0qw==
	Hash(SHA-1-Hex): e516df23c63495d818e51a5e08faee8dd5a76e90
	Hash(SHA-256-Hex): 749201f6a0dd63b7969fc295177c3ff- 9cfd566db7a031202a996b2f08cbf9d0a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PassOE (Parametro Amministrati- vo)</i>	show_PASSoe SEFF.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 247 KB</p> <p>Firmatari: Giorgio Terzi</p> <p>Hash(MD5-Base64): yhBZFQl6x+gQhnEF4qALVg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 97a6c6a09d6f9c9518b2e53fe1ad5056585dc32f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 97db08df8dd8771ba7459020f1afe7a-647ab0826287a0106f1a92f1ecefbf74a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DUVRI (Parametro Amministrativo)</i>	07-DUVRI.pdf.p7m
	<p>Dimensioni: 956 KB</p> <p>Firmatari: Giorgio Terzi</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6J8ym+JeP/kfYJvw/o1TPw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 480b2bdf4a9c713699a3ed5697d05f63ec95296f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6c52450d033b714fc021186a97f9c2e-5d958c14e41b535f19b12a2966a4d6959</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1692698007571
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2327673
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	S.E.F.F. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta valida sostituita
<i>Data</i>	martedì 22 agosto 2023 11.53.27 CEST
<i>Offerta economica</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi del personale</i>	Informazione riservata
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	Informazione riservata
<i>Offerta economica complessiva</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Allegato A - Modello Dichiarazione (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Allegato B- Modello DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Allegato C - Modulo tracciabilità flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Allegato D - Patto di integrità (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Allegato E - Codice di comportamento (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>PassOE (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>DUVRI (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	Informazione riservata

<i>Id Offerta</i>	1692615259666
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2323804
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	S.E.F.F. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta valida sostituita
<i>Data</i>	lunedì 21 agosto 2023 12.54.19 CEST
<i>Offerta economica</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi del personale</i>	Informazione riservata
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	Informazione riservata
<i>Offerta economica complessiva</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Allegato A - Modello Dichiarazione (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Allegato B- Modello DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Allegato C - Modulo tracciabilità flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata

<i>Allegato D - Patto di integrità (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Allegato E - Codice di comportamento (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>PassOE (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>DUVRI (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	Informazione riservata

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1692870319630
<i>Fornitore</i>	S.E.F.F. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 24 agosto 2023 11.45.19 CEST
<i>Sconto</i>	7,50000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>Allegato A - Modello Dichiarazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>all. A) Modello dichiarazione SEFF.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Giorgio Terzi</p> <p>Hash(MD5-Base64): OvQrfVSmFEkgsI87ShVekg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0590c8d867132609843218fe9bf69a7e4ae17b7d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7da670a093de9611f3fb287a84c1d1f- 0ee28c6ba50781fed9903664e6e28545c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Allegato B- Modello DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>all. B) DGUE SEFF.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: Giorgio Terzi</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8HkwIHpXAPI02NZuNvQANQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 618860daae721d5f9ef22d2129886ebbebc8ffc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 142ec0d1aac595e519824c9e690f71a- 5fc34173778748bd184ca4fff3c2c1bd2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Allegato C - Modulo tracciabilità flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	<p>all. C) Modello tracciabilità - AQ relamping 2023 - SEFF.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 112 KB</p> <p>Firmatari: Giorgio Terzi</p> <p>Hash(MD5-Base64): LAR0IXM/JtkPEyUzw7IJoQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2375b728c03ec869083f22353b303ff5901b962c</p>

	Hash(SHA-256-Hex): ece701cf5ae275ebae23131762312d9-f48acd10f39f0187734d6f3e5e43333e9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato D - Patto di integrità (Parametro Amministrativo)</i>	all. D) Patto di integrità 2022 (1).pdf.p7m
	Dimensioni: 435 KB
	Firmatari: Giorgio Terzi
	Hash(MD5-Base64): h9kYHIGpWc3FUUG4tniUaA==
	Hash(SHA-1-Hex): b70105f587103c45443b08d1b21435029695db7b
	Hash(SHA-256-Hex): 7918c6b184b3d8d98bcf2b9ed9e2bb4-1b629d1609ff23c45cc105c427953c544
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato E - Codice di comportamento (Parametro Amministrativo)</i>	all. E) Codice di comportamento.pdf.p7m
	Dimensioni: 401 KB
	Firmatari: Giorgio Terzi
	Hash(MD5-Base64): /HI5VxmWTVuVH6iam6J0qw==
	Hash(SHA-1-Hex): e516df23c63495d818e51a5e08faee8dd5a76e90
	Hash(SHA-256-Hex): 749201f6a0dd63b7969fc295177c3ff-9cfd566db7a031202a996b2f08cbf9d0a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PassOE (Parametro Amministrativo)</i>	show_PASSoe SEFF.pdf.p7m
	Dimensioni: 247 KB
	Firmatari: Giorgio Terzi

	Hash(MD5-Base64): yhBZFQl6x+gQhneF4qALVg==
	Hash(SHA-1-Hex): 97a6c6a09d6f9c9518b2e53fe1ad5056585dc32f
	Hash(SHA-256-Hex): 97db08df8dd8771ba7459020f1afe7a- 647ab0826287a0106f1a92f1ecefbf74a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DUVRI (Parametro Amministrativo)</i>	07-DUVRI.pdf.p7m
	Dimensioni: 956 KB
	Firmatari: Giorgio Terzi
	Hash(MD5-Base64): 6J8ym+JeP/kfYJvw/o1TPw==
	Hash(SHA-1-Hex): 480b2bdf4a9c713699a3ed5697d05f63ec95296f
	Hash(SHA-256-Hex): 6c52450d033b714fc021186a97f9c2e- 5d958c14e41b535f19b12a2966a4d6959
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 29 agosto 2023 16.32.55 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura ACCORDO QUADRO RELAMPING 2023 PNRR (ID 173044488) è iniziata.
martedì 29 agosto 2023 16.32.29 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1692870319630) della Procedura ACCORDO QUADRO RELAMPING 2023 PNRR (ID

Data	Oggetto	Testo
		173044488) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 29 agosto 2023 16.21.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_54443 sulla Procedura con ID 173044488 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 25 agosto 2023 11.00.00 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura ACCORDO QUADRO RELAMPING 2023 PNRR (ID 173044488).
giovedì 24 agosto 2023 11.45.19 CEST	Invio Offerta	L'offerente S.E.F.F. SRL ha sostituito con successo la sua offerta nel Mercato ACCORDO QUADRO RELAMPING 2023 PNRR (ID 173044488).
martedì 22 agosto 2023 11.53.27 CEST	Invio Offerta	L'offerente S.E.F.F. SRL ha sostituito con successo la sua offerta nel Mercato ACCORDO QUADRO RELAMPING 2023 PNRR (ID 173044488).
lunedì 21 agosto 2023 12.54.19 CEST	Invio Offerta	L'offerente S.E.F.F. SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato ACCORDO QUADRO RELAMPING 2023 PNRR (ID 173044488).
martedì 8 agosto 2023 12.10.24 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato ACCORDO QUADRO RELAMPING 2023 PNRR (ID 173044488).
martedì 8 agosto 2023 12.10.08 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 173044488). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	173247019
<i>Data di invio</i>	giovedì 17 agosto 2023 15.18.07 CEST
<i>Mittente</i>	S.E.F.F. SRL (S.E.F.F. SRL)
<i>Destinatari</i>	Rabbolini Claudia (Rabbolini Claudia), non ricevuto; Mignolo Emanuela (Mignolo Emanuela), non ricevuto; Cornacchia

<i>Oggetto del Messaggio</i>	David (Cornacchia David), ricevuto in data venerdì 18 agosto 2023 10.41.19 CEST; Ciccardi Tamara (Ciccardi Tamara), non ricevuto
<i>Testo del Messaggio</i>	Rapporto situazione del personale Buongiorno, volevo chiedere se per quanto riguarda il punto 9 del paragrafo 10 "Contenuto della busta A - Documentazione amministrativa" le aziende tra i 15 e i 50 dipendenti devono produrre della documentazione oppure se non devono allegare nulla. Grazie
<i>Id Messaggio</i>	173258743
<i>Data di invio</i>	venerdì 18 agosto 2023 10.51.51 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Giussano (Cornacchia David)
<i>Destinatari</i>	S.E.F.F. SRL (S.E.F.F. SRL), ricevuto in data lunedì 21 agosto 2023 10.44.47 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Rapporto situazione del personale - risposta
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno. Come specificato al punto 9 del paragrafo 10 della lettera di richiesta di offerta: "...copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'art. 46, comma 2, D.L. n. 198/2006..." quindi se il numero dei dipendenti non supera le 50 unità non si rientra nel caso di specie. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	173284906
<i>Data di invio</i>	lunedì 21 agosto 2023 11.34.40 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Giussano (Cornacchia David)
<i>Destinatari</i>	S.E.F.F. SRL (S.E.F.F. SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Rapporto situazione del personale - risposta
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno. E' importante che nella busta "A" - documentazione amministrativa venga inserita tutta la documentazione richiesta. La dichiarazione relativa al personale per comodità può essere unita alla dichiarazione (punto 1) in un unico pdf, o al DGUE. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	173283597
<i>Data di invio</i>	lunedì 21 agosto 2023 10.51.46 CEST
<i>Mittente</i>	S.E.F.F. SRL (S.E.F.F. SRL)
<i>Destinatari</i>	Ciccardi Tamara (Ciccardi Tamara), non ricevuto; Cornacchia David (Cornacchia David), ricevuto in data lunedì 21 agosto

<i>Oggetto del Messaggio</i>	2023 11.11.16 CEST; Rabbolini Claudia (Rabbolini Claudia), non ricevuto; Mignolo Emanuela (Mignolo Emanuela), non ricevuto RE: Rapporto situazione del personale - risposta
<i>Testo del Messaggio</i>	Grazie della risposta. Volevo inserire nella documentazione una dichiarazione dove si dice che la nostra impresa conta meno di 50 dipendenti, ma non c'è lo spazio. Posso allegare al punto A una cartella zip con dentro tutta la documentazione richiesta compresa la dichiarazione dei dipendenti e poi proseguire allegando ai successivi punti quello che viene richiesto man mano? Grazie ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno. Come specificato al punto 9 del paragrafo 10 della lettera di richiesta di offerta: "...copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'art. 46, comma 2, D.L. n. 198/2006..." quindi se il numero dei dipendenti non supera le 50 unità non si rientra nel caso di specie. Cordiali saluti.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	martedì 29 agosto 2023 16.33.26 CEST
<i>Commento</i>	OK
<i>Numero di protocollo interno</i>	2382466